
福建师范大学--三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室工程预算审核说明

福建师范大学：
受贵单位的委托，我单位组织相关人员对福建师范大学--三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室工程的预算进行审核。按照预算审核的相关程序，依据有关法律、法规，本着客观、公正、科学的原则，经过工程量核实、单价取费审查等必要工作程序，对送审的有关资料进行评审，我单位完成了该项目的预算审核工作，现将评审情况说明如下：
一、工程概况

1.工程地点：本工程位于福建三明。

2.设计建设规模及建设内容：

研究站值班室，建筑面积47.595 m2，檐口高度2.75m。

3.参建单位：

建设单位：福建师范大学

设计单位：福建省东南建筑设计设计院

编制单位：福州市广通工程咨询有限公司

二、审核依据
1．福建省财政厅关于转发财政部《财政投资项目评审操作规程》的通知（福建省财政厅闽财建[2003]58号）。
2．福建省财政厅关于转发财政部《基本建设财务管理规定》的通知（福建省财政厅闽财建[2003]57号）。
3．送审工程量清单、招标控制价、施工图纸。
4．建设单位、设计单位的疑问回复函。
5.《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
6.《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》（FJYD-301～313-2012）、《福建省市政工程消耗量定额》 、(FJYD-501-2005)、《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充文件。
7.《福建省建设厅关于发布<电渣压力焊接等50项补充定额>和<座装式全玻璃幕墙等4项补充定额>的通知》（闽建筑[2007]11号）。
8.《关于发布<外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额>的通知》（闽建筑[2009]38号）。
9．《关于颁发<加气混凝土砌块等72项补充定额>、《喷涂聚氨酯硬泡等41项补充定额>和调整<福建省建筑装饰装修工程消耗量定额>（FJYD-201-2005）砂垫层等173项消耗量的通知》（闽建筑[2011]6号）。 
   10．《关于颁发<风镐破碎石方>等补充定额的通知》（闽建筑[2012]39号）。
   11．《关于调整建筑工程部分模板及支架定额消耗量的通知》（闽建筑[2012]40号）。
   12．《关于颁发<大口径静压沉管灌注混凝土桩等121项补充定额>和<卷材塑胶整体楼地面等25项补充定额>的通知》（闽建筑[2013]36号）。
   13．《关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑[2013]92号）。

   14.《关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知》（闽建筑[2014]156号）。
   15．《关于颁发<外墙悬挑式钢管脚手架等14项补充定额>和调整<福建省建筑工程消耗量定额>（FJYD-101-2005）有底模基础梁胶合板模板等37项定额消耗量的通知》（闽建筑[2015]63号）。
   16.信息价采用2016第5期《福建工程造价信息》三明地区，机械台班单价按2016年度第一季度机械台班单价。
   17.本工程专业类别按房屋建筑与装饰工程（含附属安装）计取，税率按11%计取，价格调节基金不计取，劳保费按甲类计取，风险费不计。
三、评审方式、范围和内容

1．评审方式：根据本工程项目的具体情况，对基本建设程序、各项管理制度等内容采用查询、核对等以合规性审查方式为主;对项目投资等内容采用量价核对、征求会商等以实质性审查方式为主。

2．评审范围和内容：建安工程投资部分。

四、评审结论

1．基本建设程序性评审

项目从立项、初步设计、批概和调概等环节符合基本建设程序。
2．项目投资的审定额及审增（减）原因
该建设项目送审总投资276971元，审定总投资285219元，净核增8248元，核增率2.98%。具体详后

核增减原因分析：

    1.有梁板项目，工程量调整，核减1252元。
    2.天沟、挑檐板项目，漏项，核增1691元。
    3.实心砖墙项目，量价调整，核增609元。
    4.散水、坡道项目，量价调整，核增1115元。
    5.砖地沟、明沟项目，量价调整，核减708元。
    6.瓦屋面项目，单价调整，核减3929元。
    7.补充平面砂浆找平层项目，核增1225元。
    8.补充屋面涂膜防水项目，核增6863元。
    9.斜屋面有梁板模板项目，量价调整，核增1089元。
    10.有梁板模板项目，工程量调整，核减2872元。
    11.补充天沟、挑檐模板项目，核增3268元。
    12.补充外脚手架项目，核增1590元。
    13.防盗门项目，单价调整，核减1279元。
    14.补充室内地面砼垫层项目，核增1320元。
    15.补充室内地面碎石垫层项目，核增1027元。
    16.水泥砂浆楼地面项目，工程量调整，核减3828元。
    17.补充水泥混凝土项目，核增3190元。
    18.补充外墙面墙面一般抹灰项目，核增1604元。
    19.锚杆（锚索）项目，工程量调整，核减15757元。
    20.补充土钉项目，核增4527元。
    21.墙面脚手架项目，量价调整，核增1359元。
    22.避雷引下线工程量调整，核减144元。 

    23.普通灯具单价调整，核减258元。
    24.卫生洁具单价调整，核减538元。
    25.污水检查井工程量调整，核减1016元。

五、重要事项说明：

 1. 该建设项目评审资料由建设方提供，其资料的真实性及合法性由建设单位负责。

     2.砖砌明沟砌筑砂浆按M5水泥砂浆砌筑计入本次预算，面层按20厚1:2水泥砂浆面层计入本次预算。
     3.室外场地30厚水泥砂浆找平按30厚1:2.5水泥砂浆

找平计入本次预算。
     4.室外场地伸缩缝按缝深4cm计入本次预算。
     5.洗手台做法不详，不计入本次预算。
     6.外墙面面砖按95×95面砖(水泥砂浆粘贴)计入本次预算。
     7.喷锚按长度86米、高度3米计入本次预算。
     8.挡土墙泄水管水平间距按2米计入本次预算。
     9.土钉两侧 Φ25锚固头长度按50mm计入本次预算。
     10.泄水管滤网及滤料做法不详，不计入本次预算。
     11.配电箱ALzb电源进线引自就近配电箱按图示95m计取工程量,实际施工不同时，按实调整。
     12.平面图中标注“预埋2SC32FC电信、有线电视进线”，进线管长度设计不明确，参照强电系统按每根95米计取工程量,实际施工不同时，按实调整。
     13.给水系统接小区给水管网进户管按按图示95m计取工程量,实际施工不同时，按实调整。
     14.成品化粪池型号、规格设计不详，按砖砌化粪池(国标

92S213)(三)(无地下水) 型号1#及有效容积2m3(碎石)计,实际施工不同时，按实调整。
     15.给水管管材设计不详，按钢塑管计，实际施工不同时，按实调整。
     16.因设计未提供主材材料表，开关按距地1.3m,普通插按距地0.3m,卫生间插座、空调插座按距地2.3m,配电箱按距地1.8m,弱电箱按距地1.8m，弱电插座按距地0.5m计入本工程。

六、本预算审核采用的主要材料、设备品牌

 无。
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